

2. План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации проекта	Исполнители мероприятия
1	Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки Ф1 . Формирование рабочей группы. Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей.	август 2021 г.	Администрация школы, Руководители рабочей группы
2	Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся	Сентябрь 2021 г.	Администрация школы
3	Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности	Постоянно	Администрация школы, педагоги
4	Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных на формирование функциональной грамотности)	ноябрь	Рабочая группа педагогов
5	Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся	постоянно	Руководители МО, учителя-предметники
6	Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS».	Январь - март 2022	Руководители МО, учителя-предметники
7	Педсовет «Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном мире»	декабрь	Зам. директора по УВР
8	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности.	Январь - апрель 2022 года	Администрация школы, Руководители групп
9	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированное™ разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности	апрель 2022 года	Администрация школы
10	Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы.	Октябрь 2021 - май 2022	Администрация школы