

Приложение 4  
УТВЕРЖДЕНО  
Приказ директора МБОУ СОШ №57  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**График ремонтных работ учебных кабинетов Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>
1	Определение объёма работ	23.05-25.05.2020
2	Состав смет, подготовка помещений к ремонту.	25.05-10.06.2020
3	Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ.	10.06-14.06.2020
4	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - монтаж электропроводки	01.07-05.07.2020
5	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - проведение покрасочных работ	08.07-10.07.2020
6	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - частичная замена потолочной плитки подвесного потолка	11.07-12.07.2020
7	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - монтаж электропроводки	15.07-19.07.2020
8	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - проведение покрасочных работ	22.07-24.07.2020
9	Ремонтные работы в кабинете цифровых и гуманитарных компетенций: - частичная замена потолочной плитки подвесного потолка	25.07-26.07.2020
10	Приведение кабинета цифровых и гуманитарных компетенций в соответствие	29.07-05.08.2020

	брендбуку	
11	Приведение помещений для проектной деятельности соответствие брендбуку.	29.07-05.08.2020