

приложение 2
 УТВЕРЖДЕНО
 приказом директора МБОУ СОШ № 57
 от 30.03.2020 г. № 401-ОД

**План
 первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
 функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
 профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центра); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Внесение изменений в Устав МБОУ СОШ № 57 4. Утверждение Положения о деятельности Центра 5. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ СОШ № 57 6. Разработка образовательных программ согласно учебному плану 7. Утверждение образовательных программ согласно учебному плану	Приказ директора МБОУ СОШ № 57 о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель Июнь Июль Апрель Май-июль Август
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МБОУ СОШ № 57 о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора МБОУ СОШ № 57 о создании в соответствии с методическими	Апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	соответствии с методическими	Апрель

4.	Согласование перечня оборудования Центра	рекомендациями	Апрель
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Апрель
6.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
7.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-31 июля
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Май-август
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	31 июля
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной	Отчет директора	Ежемесячно

	карты	ШКОЛЫ	
--	-------	-------	--