

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Тбилисский район

/А.В. Кузин

«23» марта 2020 года



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального
опорного центра муниципального
образования Тбилисский район

/Т.И. Мигулева

«23» марта 2020 года



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей**

муниципальное образование Тбилисский район

на 2020-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Март 2020, январь 2021	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
1.2.	Подписание трехстороннего соглашения с РМЦ и ЗОЦ	Подписаны соглашения	Март 2020	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
1.3.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО)	Актуализирован план работы МОЦ	Март 2020, январь 2021	Начальник управления образованием А.В. Кузин, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
1.4.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Март 2020, январь 2021	Начальник управления образованием А.В. Кузин, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»	Раздел на сайте МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»	Апрель 2020	Специалист МОЦ В.А. Саморядов
1.6.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о	2020-2021	Руководитель МОЦ

		деятельности МОЦ	годы	Т.И. Мигулева
1.7.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО, ОДО, в социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	2020-2021 годы	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Саморядов
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО Тбилисский район (далее – Целевая модель)	Консультации, Семинары, совещания	2020-2021 годы	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Саморядов, М.Ю. Подоляева
1.9.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО Тбилисский район (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	2020-2021 годы	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Саморядов, М.Ю. Подоляева
1.10.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2020-2021 г.г.	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
1.11.	Конференция «Внедрение Целевой модели развития дополнительного образования в МО Тбилисский район»	Анализ итогов работы по внедрению Целевой модели в МО	До 15 декабря 2020-2021 г.г.	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
<p>2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного</p>				

партнерства в сфере дополнительного образования детей

2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО Тбилисский район	Информация на сайтах УО, МОЦ, ОДО, в СМИ	2020 год	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
2.2.	Организация и проведение муниципального и зонального конкурса социальной рекламы для педагогических работников, родительское собрание на тему: «ПФДО в развитии дополнительного образования МО Тбилисский район»	Информация на сайтах УО, МОЦ, ОДО, в СМИ	Август, сентябрь 2020 года	Директор МКУ «МЦ СДПО» С.П. Фисунова, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО для педагогов дополнительного образования в МО Тбилисский район	Совещание	Июнь 2020	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО Тбилисский район (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Тбилисский район Совещание	Июнь-август 2020 (далее согласно плану)	Директор МКУ «МЦ СДПО» С.П. Фисунова, специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2020	Директор МКУ «МЦ СДПО» С.П. Фисунова, специалист управления

				образованием Г.С. Щерба, Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно-значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2020	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Организовано внедрение ПФДО в МО Тбилисский район	Согласно срокам «дорожной карты»	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, Отдел культуры, отдел физкультуры и спорта
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева Отдел культуры отдел физкультуры и спорта
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО Тбилисский район	Отчетная документация	Декабрь 2020	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева
<p>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнитель-</p>				

ных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО, МОЦ, ОДО, в СМИ	(Согласно плану работы РМЦ, ЗОЦ) 2020-2021 годы	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям»)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Директор МКУ «МЦ СДПО» С.П. Фисунова, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
3.3.	Организация и проведение круглого стола для руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования в целях определения и реализации лучших педагогических практик в дополнительном образовании МО Тбилисский район	Повышение профмастерства специалистов образовательных организаций	Ноябрь-декабрь 2020	Специалист управления образованием Г.С. Щерба, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
3.4.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	2020-2021 годы	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО Тбилисский район по разработке и внедрению дополни-	Совещания	2020-2021 годы (согласно	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева,

	тельных общеобразовательных программ в сетевой форме		графику)	специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Участие в семинаре ЗОЦ в территориальной зоне «Северо-восточная» по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности	Семинары	2020- 2021 годы	Руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
6. Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий требованиям, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности о возможностях АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	2020-2021 годы	Заместитель начальника управления образованием С.В. Романюк, руководитель МОЦ Т.И. Мигулева, специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов, М.Ю.Подольева
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО, МОЦ, ОДО, в СМИ	2020-2021 годы	Специалисты МОЦ: Е.Н. Цыц, В.А. Самордов