

Согласовано

Мэр Слюдянского муниципального района

Шульц А.Г. \_\_\_\_\_

10 февраля 2022 года



Утверждаю

председатель Комитета

по социальной политике и культуре

Слюдянского муниципального района

Чудинова Н.Ю. \_\_\_\_\_

10 февраля 2022 года



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Модернизация школьной системы образования

Слюдянского муниципального района»

на 2022 год

г.Слюдянка, 2022 год

**I - Сроки проведения работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций и виды работ**

| <i>№</i> | <i>ОО</i>               | <i>Наименование мероприятия</i>                            | <i>Срок исполнения</i>             | <i>Ответственный</i>   |
|----------|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1        | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки. | Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя.        | с 23.05.2022<br>по 11.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –<br>ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района. |
| 2        | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки. | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании. | с 23.05.2022<br>по 12.07.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –  |

|   |                              |                                   |                                    |  |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|   |                              |                                   |                                    | ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района.  |
| 3 | МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска. | Капитальный ремонт фасада здания. | с 23.05.2022<br>по 01.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –<br>ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района. |
| 4 | МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска. | Капитальный ремонт фасада здания. | с 23.05.2022<br>по 11.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель   |

|   |                              |  |                                 |   |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|---|
|   |                              |  |                                 | председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.  |
| 5 | МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска. | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании. | с 24.06.2022 по 13.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре, Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района. |
| 6 | МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска. | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании. | с 04.07.2022 по 24.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.- председатель   |

|   |                         |   |                                 |  |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|--|
|   |                         |   |                                 | <p>Комитета по социальной политике и культуре,<br/>Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре,<br/>Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района.</p> |
| 7 | МБОУ НШДС №17 п.Солзан. | Капитальный ремонт: замена дверных заполнений в здании школы. | с 01.07.2022 по 21.07.2022 года | <p>Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре,<br/>Лисиченко С.Ю. – заместитель председателя Комитета по социальной политике и культуре,<br/>Лебедев А.П. – ведущий инженер отдела инфраструктурного развития администрации</p>        |

|   |                          |                                    |                                    |  |
|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |                          |                                    |                                    | Слюдянского муниципального района.   |
| 8 | МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки. | Капитальный ремонт фасада здания.  | с 23.05.2022<br>по 01.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –<br>ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района. |
| 9 | МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки. | Капитальный ремонт тепловых сетей. | с 23.05.2022<br>по 22.07.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –  |

|    |                          |  |                                    |  |
|----|--------------------------|--|------------------------------------|--|
|    |                          |  |                                    | ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района.  |
| 10 | МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки. | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в зданий. | с 04.07.2022<br>по 24.08.2022 года | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лисиченко С.Ю. –<br>заместитель<br>председателя<br>Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре,<br>Лебедев А.П. –<br>ведущий инженер<br>отдела<br>инфраструктурного<br>развития<br>администрации<br>Слюдянского<br>муниципального<br>района. |

**II - Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ**

| <i>№</i> | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>   | <i>Срок исполнения</i> | <i>Ответственный</i>   |
|----------|---|---|------------------------|--|
| 1        | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ | Создание муниципального штаба контроля родительской общественности по вопросам проведения ремонтных работ (далее – штаб РОК). | Январь 2022 года       | Чудинова Н.Ю.-<br>председатель<br>Комитета по<br>социальной политике |

|  |   |   |                            |  |
|--|---|---|----------------------------|--|
|  | №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.   |   |                            | и культуре, руководители ОО, члены муниципального штаба РОК. |
| 2  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Рассмотрение вопроса по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ (с привлечением родителей, учеников, учителей). | Февраль - апрель 2022 года | Руководители ОО.   |
| 3  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Проведение опроса среди родителей по вопросу дизайнерских решений.  | Март 2022 года             | Руководители ОО.   |
| 4  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Доведение информации до родительской общественности через социальные сети о решении вопросов к подготовке и ходе ремонтных работ.                               | Февраль-сентябрь 2022 года | Руководители ОО, члены муниципального штаба РОК.             |
| 5  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Разработка проектов (дизайна) фое, обеденного зала, фан-зоны и т.д. совместно с родителями, учителями, учениками.   | Март - апрель 2022 года    | Руководители ОО, члены муниципального штаба РОК.             |
| <b>III - Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания</b> |   |   |                            |  |
| <i>№</i>   | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>   | <i>Срок исполнения</i>     | <i>Ответственный</i>   |



|   |   |   |                         |   |
|---|---|---|-------------------------|---|
| 1   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Приобретение оборудования, в том числе: учебно-лабораторное оборудование, учебно-производственное оборудование, спортивное оборудование, спортивный инвентарь, компьютерное оборудование (по отдельному плану в соответствии с суммами доведённых лимитов). | Май - август 2022 года  | Руководители ОО, члены школьного штаба РОК.   |
| <b>IV- Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя в дальнейшем использовать в образовательном процессе по причине ветхости или дефектности</b> |   |   |                         |   |
| <i>№</i>  | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>   | <i>Срок исполнения</i>  | <i>Ответственный</i>  |
| 1   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Пополнение фондов в школьных библиотеках.   | До 01 августа 2022 года | Руководитель ОО.  |
| 2   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Направление бланка-заказа поставщику на согласование позиций и суммы заказа.  | До 01 марта 2022 года   | Руководитель ОО.  |
| 3   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Бакйальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Составление договора о закупке с поставщиком и согласование документа с юристом Комитета по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района.   | До 01.04.2022 года      | Нихвистерова И.А. – главный специалист правового и кадрового обеспечения Комитета по социальной политике и культуре, Нифонтова С.А. - уполномоченный по |

|   |   |  |                        |   |
|---|---|--|------------------------|---|
|   |   |  |                        | АО издательства «Просвещение»,<br>Белякова И.В. –<br>ведущий специалист<br>сектора<br>муниципального<br>заказа Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре.  |
| 4   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ<br>«СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ<br>«СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ<br>«СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ<br>№49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50<br>г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п.<br>Солзан. | Проведение аукциона.   | Апрель-май 2022 года   | Белякова И.В. –<br>ведущий специалист<br>сектора<br>муниципального<br>заказа Комитета по<br>социальной политике<br>и культуре.  |
| <b>V - Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищённости</b> |   |  |                        |   |
| <i>№</i>  | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>  | <i>Срок исполнения</i> | <i>Ответственный</i>  |
| 1   | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ<br>«СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ<br>«СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ<br>«СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ<br>№49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50<br>г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п.<br>Солзан. | Обеспечение пропускного и<br>внутриобъектового режимов и<br>осуществление контроля за их<br>функционированием. | Постоянно              | Директор МБОУ<br>СОШ №2 г.<br>Слюдянки Скумс<br>С.В.; директор МБОУ<br>«СОШ №10» Тюрина<br>А.В.; директор МБОУ<br>«СОШ №11» Тулина<br>Н.Н.; директор МБОУ<br>СОШ №12» Соломаха<br>О.В.; директор МБОУ<br>СОШ №49 Житова<br>Н.М.; директор<br>МБОУ СОШ №50<br>Крысенко Н.И.; и.о.<br>директора МБОУ<br>НШДС №17<br>Кусюкова Л.А. |

|   |   |  |                   |   |
|---|---|--|-------------------|---|
| 2 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Поддержание в исправном состоянии систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.   | Постоянно         | Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А. |
| 3 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Поддержание в исправном состоянии систем оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. | Постоянно         | Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А. |
| 4 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ  | Проведение с работниками объекта   | 1 раз в полугодие | Директор МБОУ   |

|   |   |   |           |   |
|---|---|---|-----------|---|
|   | «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.                              | (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. |           | СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А.               |
| 5 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Поддержание в исправном состоянии системы наружного освещения.  | Постоянно | Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.; и.о. директора МБОУ НШДС №17 Кусюкова Л.А. |
| 6 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ   | Содержание в исправном состоянии систем видеонаблюдения объекта.  | Постоянно | Директор МБОУ СОШ №2 г.   |

|   |  |   |                             |   |
|---|--|---|-----------------------------|---|
|   | «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки.   |   |                             | Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И.                         |
| 7 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ). | С июля по декабрь 2022 года | Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенок Н.И. |
| 8 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки. | Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями.  | С июля по декабрь 2022 года | Директор МБОУ СОШ №2 г. Слюдянки Скумс С.В.; директор МБОУ «СОШ №10» Тюрина А.В.; директор МБОУ «СОШ №11» Тулина Н.Н.; директор МБОУ СОШ №12» Соломаха  |

|  |   |   |                            |  |
|--|---|---|----------------------------|--|
|  |   |   |                            | О.В.; директор МБОУ СОШ №49 Житова Н.М.; директор МБОУ СОШ №50 Крысенко Н.И.                   |
| 9  | МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска.  | Ремонт ограждения территории объекта.   | Сентябрь-октябрь 2022 года | Директор МБОУ СОШ №12» Соломаха О.В.   |
| <b>VI – Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта</b> |   |   |                            |  |
| <i>№</i>   | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>   | <i>Срок исполнения</i>     | <i>Ответственный</i>   |
| 1  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Выявление профессиональных дефицитов.   | Январь-февраль 2022 года   | Колкер А.В. – методист по учебным дисциплинам информационно-методического центра.              |
| 2  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Анализ результатов выявленных дефицитов.  | До 10 марта 2022 года      | Колкер А.В. – методист по учебным дисциплинам информационно-методического центра.              |
| 3  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Выстраивание индивидуальных и групповых маршрутов профессионального роста по дополнительным программам. | Март – апрель 2022 года    | Методисты информационно – методического центра совместно с заместителями директоров ОО по УВР. |
| 4  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ  | Формирование экспертных рекомендаций совершенствования методик преподавания.                            | Апрель – май 2022 года     | Муниципальная проектная команда по повышению качества  |

|   |   |   |                      |  |
|---|---|---|----------------------|--|
|   | «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан.  |   |                      | образования в Слюдянском муниципальном районе.   |
| 5 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Создание и развитие механизмов сетевого взаимодействия системы научно – методического сопровождения в ОО.                         | Март – май 2022 года | Муниципальная проектная команда по повышению качества образования в Слюдянском муниципальном районе. |
| 6 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Развитие практик повышения квалификации в рамках деятельности педагогических сообществ, наставничества педагогических работников. | В течение 2022 года  | Муниципальная проектная команда по повышению качества образования в Слюдянском муниципальном районе. |

Примечание по потребности в повышении квалификации:

МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки:

Родной язык и родная литература – 1; ФГОС (3 поколение) -16; Точка Роста – 1; ИКТ (компетенции) – 4; Русский язык – 1; Литература-1; Математика -2; Биология – 1; Химия – 1; История – 2; Обществознание – 2; География – 1; Физическая культура – 3; Технология – 1; ИЗО – 1; ОБЗ - 3; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 2; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-1; Дополнительное образование – 3; Курсы для классных руководителей – 3.

МБОУ СОШ № 10 г.Байкальска:

Финансовая грамотность – 1; Русский язык – 3; Математика -2; Иностранный язык – 2; Физика-1; География – 2; ОБЖ – 1; Технология – 1; ИЗО – 1; Музыка – 1; ОДНКНР – 1; Библиотека – 1; ОБЗ - 2; Курсы для классных руководителей – 3.

МБОУ СОШ № 11 г.Байкальска:

Финансовая грамотность – 4; ФГОС (3 поколение) -1; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 1; Математика -1; Иностранный язык – 1; Физическая культура – 1; ИЗО – 1; Музыка – 1; ОРКСЭ – 1; Библиотека – 1; ОБЗ - 4; Профилактика суицида – 4; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 5; Курсы для учителей начальных классов – 1; Курсы для заместителей директоров по УВР – 1; Курсы для заместителей директоров по ВР- 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-2; Дополнительное образование – 1.

МБОУ СОШ № 12 г.Байкальска:

Родной язык и родная литература – 4; ФГОС (3 поколение) -2; РДШ – 1; Точка Роста – 2; Агробизнес – 1; ИКТ (компетенции) – 2; Русский язык – 3; Математика -1; Иностранный язык – 2; Биология – 1; История – 1; Обществознание – 1; География – 1; ОБЖ – 1; Физическая культура – 1; Технология – 2; ИЗО – 1; Черчение – 1; ОРКСЭ – 3; ОДНКНР – 2; Библиотека – 1; ОБЗ - 5; Курсы для воспитателей – 2; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 1; Курсы для учителей начальных классов – 2; Курсы для заместителей директоров по УВР – 2; Курсы для заместителей

директоров по ВР – 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестации-1; Дополнительное образование – 1.

МБОУ СОШ № 49 г.Слюдянки:

ФГОС (3 поколение) -10; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 3; Русский язык – 2; Литература-1; Иностранный язык – 1; Обществознание – 1; Физическая культура – 1; ОВЗ - 2; Профилактика суицида – 2; Курсы для учителей начальных классов – 2; Дополнительное образование – 2.

МБОУ СОШ № 50 г.Слюдянки:

Финансовая грамотность -1; Родной язык и родная литература – 1; ФГОС (3 поколение) -3; РДШ – 2; Точка Роста – 2; ИКТ (компетенции) – 1; Русский язык – 1; Литература-1; Иностранный язык – 2; Химия – 1; Физика – 1; История – 1; Информатика – 1; ОБЖ – 1; Физическая культура – 2; Технология – 1; ИЗО – 1; Черчение – 1; ОРКСЭ- 1; ОДКНР – 1; Профилактика суицида – 3; Курсы для специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов – 1; Курсы для учителей начальных классов – 1; Курсы для заместителей директоров по ВР – 1; Дополнительное образование – 1.

МБОУ НШДС № 17 п.Солзан:

Финансовая грамотность -2; ФГОС (3 поколение) -3; РДШ – 2; ИКТ (компетенции) – 3; Иностранный язык – 1; ОРКСЭ- 2; Курсы для воспитателей – 4; Курсы для учителей начальных классов – 3; Курсы для заместителей директоров по УВР – 1; Курсы для педагогов по вопросам прохождения аттестация – 1.

#### VII – Организация образовательного процесса на период капитального ремонта

| № | ОО  | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственный  |
|---|---|---|-----------------|--|
| 1 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Проведение собеседования с руководителями образовательных организаций по вопросу образовательного процесса на период капитального ремонта.                                      | 04.02.2022 года | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.  |
| 2 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Рассмотрение на заседании Совета руководителей ОО Слюдянского муниципального района вопроса об организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта. | 10.02.2022 года | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.  |
| 3 | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Согласование порядка проведения образовательного процесса на заседании муниципального Штаба родительского общественного контроля.   | 24.02.2022 года | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, Филиппова С.И. – руководитель муниципального штаба родительского |



|  |   |  |                                       |   |
|--|---|--|---------------------------------------|---|
|  |   |  |                                       | общественного контроля.   |
| 4  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Проведение школьных Штабов родительского общественного контроля с приглашением заместителя мэра по социально-культурным вопросам Усачевой Т.Н., председателя Комитета по социальной политике и культуре Чудиновой Н.Ю. | 01.03.2022 – 04.03.2022 года          | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре, руководители образовательных организации. |
| 5  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Организация в Комитете по социальной политике и культуре работы «Прямой линии» по телефону: 8(39544) 52-2-96.  | С 01.03.2022 года                     | Чудинова Н.Ю.- председатель Комитета по социальной политике и культуре.   |
| <b>VIII – Информационно-просветительское сопровождение о ходе реализации проекта</b> |   |  |                                       |   |
| <i>№</i>   | <i>ОО</i>   | <i>Наименование мероприятия</i>  | <i>Срок исполнения</i>                | <i>Ответственный</i>  |
| 1  | МБОУ СОШ №2 г.Слюдянки, МБОУ «СОШ №10» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №11» г.Байкальска, МБОУ «СОШ №12» г.Байкальска, МБОУ СОШ №49 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ НШДС №17 п. Солзан. | Размещение информации в местных газетах «Славное море», «Байкал-новости», в социальных сетях (Вконтакте- <a href="https://vk.com/kspik_slud">https://vk.com/kspik_slud</a> ).  | По ходу и контролю строительных работ | Комитет по социальной политике и культуре, руководители ОО.   |

**Порядок организации образовательного процесса  
на период проведения капитального ремонта.**

1. В МБОУ СОШ №№ 2,49 г.Слюдянки и МБОУ СОШ №10,11 г.Байкальска учебный год закончится 20 мая 2022 года.
2. На базе школ №№ 50 г.Слюдянки и 12 г.Байкальска с 20 мая начинают работать в штатном режиме пункты приема экзаменов согласно утвержденному графику проведения государственной итоговой аттестации на 2022 год. Поэтому капитальный ремонт в МБОУ СОШ №50 г.Слюдянки, МБОУ СОШ №12 г.Байкальска начнется с 04.07.2022 года и продлится до 24.08.2022 года.
3. Итоговые линейки и праздник «Последний звонок» пройдут 20 мая 2022 года в 4 школах (2 школы г.Слюдянки и 2 школы г.Байкальска). В школах №№12 г.Байкальска и 50 г.Слюдянки, где с 20 мая начнется государственная итоговая аттестация, итоговые линейки и праздник «Последний звонок» состоятся 18 мая 2022 года в 11.00 часов.
4. В образовательных организациях №№2,49,10,11 учебный процесс перевести на 6-тидневную учебную неделю, начиная со 02 апреля 2022 года.
5. В МБОУ НШДС №17 п.Солзан учебный год продлится до 27.05.2022 года согласно утвержденному учебному графику на 2021-2022 учебный год. В школе в период капитального ремонта предусмотрена

замена дверных заполнений в здании школы. Срок данных ремонтных работ – 20 дней, что не помешает плановому окончанию учебного года.

6. Образовательные организации, не участвующие в Федеральном проекте (школы №№4,7,9,52,58,13,14,16) заканчивают учебный год – 27 мая 2022 года, согласно утвержденному учебному графику на 2021-2022 учебный год.

**График выполнения работ по капитальному ремонту в Образовательных организациях в 2022 году.**

| № п/п   | Полное наименование учреждения | Адрес   | Наименование работ   | Стоимость контракта тыс.руб | Стоимость материалов тыс. руб | Ср-ва на оплату труда тыс.руб | НЗ (непредвиденные затраты) тыс.руб | СП (сметная прибыль) тыс.руб | Сметная трудоемкость чел.час | Количество человек необходимый для выполнения работ | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ по месяцам |          |          |                   |          |          | Сумма необходимая для заключения контракта |
|---|--------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--|
|   |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       | апрель                           | май      | июнь     | июль              | август   | сентябрь |  |
| <b>Капитальный ремонт фасада</b>                      |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       |                                  |          |          |                   |          |          |  |
| 1   | МБОУ СОШ № 2                   | г. Слюдянка ул. Куприна д 2                     | Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристрой МБОУ СОШ № 2        | 10596,9                     | 6945,17                       | 1568,948                      | 208,776                             | 601,697                      | 13220,47                     |   | 80                    |                                  | с 23.05. |          |                   | по 11.08 |          | 9324,591                                   |
| 2   | МБОУ СОШ № 49                  | г. Слюдянка ул. Тонконога д 21                  | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 49                         | 6004,64                     | 3512,871                      | 826,173                       | 109,068                             | 327,286                      | 6805,86                      |   | 70                    |                                  | с 23.05. |          |                   | по 01.08 |          | 4775,398                                   |
| 3   | МБОУ СОШ № 10                  | г. Байкальск пер.Школьный 1                     | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 10                         | 6530,76                     | 4396,329                      | 627,399                       | 118,608                             | 263,835                      | 5632,6                       |   | 70                    |                                  | с 23.05. |          |                   | по 01.08 |          | 5406,171                                   |
| 4   | МБОУ СОШ № 11                  | г. Байкальск мкр-он Южный квартал 3, дом 1      | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 11                         | 10854,78                    | 5535,524                      | 2327,616                      | 197,004                             | 627,946                      | 12917,67                     |   | 80                    |                                  | с 23.05. |          |                   | по 11.08 |          | 8688,090                                   |
| 5   | МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка         | г. Слюдянка ул. Советская д 48                  | Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка                | 3629,68                     | 1959,967                      | 828,868                       | 68,460                              | 165,628                      | 3307,31                      |   | 60                    |                                  | с 02.05. |          | по 01.07          |          |          | 3022,923                                   |
| 6   | МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка         | г. Слюдянка ул. Красногвардейцев 36             | Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДШИ г. Слюдянка                | 6679,84                     | 4921,478                      | 405,859                       | 123,552                             | 170,588                      | 3098,31                      |   | 70                    |                                  | с 02.05. |          | по 11.07          |          |          | 5621,477                                   |
| <b>Капитальный ремонт силовых осветительных сетей</b> |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       |                                  |          |          |                   |          |          |  |
| 7   | МБОУ СОШ № 2                   | г. Слюдянка ул. Куприна д 2                     | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №2  | 2280,84                     | 1683,601                      | 233,537                       | 44,928                              | 125,457                      | 1980,75                      |   | 50                    |                                  | с 23.05. |          | по 12.07          |          |          | 2087,523                                   |
| 8   | МБОУ СОШ № 11                  | г. Байкальск мкр-он Южный квартал 3, дом 1      | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №11 | 4609,88                     | 3261,682                      | 420,660                       | 83,772                              | 229,306                      | 3600,42                      |   | 50                    |                                  | с 24.06. |          | по 13.08          |          |          | 3995,420                                   |
| 9   | МБОУ СОШ № 12                  | г. Байкальск мкр-он Гагарина 208                | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №12 | 4035,46                     | 2900,072                      | 334,077                       | 73,356                              | 180,751                      | 2829,71                      |   | 50                    |                                  | с 04.07  |          | по 24.08          |          |          | 3488,256                                   |
| 10  | МБОУ СОШ № 59                  | г. Слюдянка ул. Слюдянокских Красногвардейцев 9 | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБОУ СОШ №50 | 3591,66                     | 2436,176                      | 352,287                       | 65,328                              | 194,521                      | 3068,7                       |   | 50                    |                                  | с 04.07  |          | по 24.08          |          |          | 3048,312                                   |
| <b>Капитальный ремонт тепловых сетей</b>              |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       |                                  |          |          |                   |          |          |  |
| 11  | МБОУ СОШ № 49                  | г. Слюдянка ул. Тонконога д 21                  | Капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ СОШ № 49                        | 2521,97                     | 1924,708                      | 152,814                       | 45,468                              | 76,547                       | 1286,06                      |   | 60                    |                                  | с 23.05. |          | по 22.07          |          |          | 2199,537                                   |
| <b>Капитальный ремонт замена дверных заполнения</b>   |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       |                                  |          |          |                   |          |          |  |
| 12  | МБОУ НШДС № 17                 | п. Солзан ул. Терешковой 17А                    | Капитальный ремонт замена дверных заполнения МБОУ НШДС №17 (Школа)     | 116,56                      | 87,892                        | 5,794                         | 0,212                               | 2,333                        | 41,81                        |   | 20                    |                                  |          |          | с 01.07. по 21.07 |          |          | 96,231                                     |
| <b>Капитальный ремонт кровли</b>                      |                                |   |  |                             |                               |                               |                                     |                              |                              |   |                       |                                  |          |          |                   |          |          |  |
| 13  | МБДОУ "Детский сад №1"         | г. Слюдянка ул. Советская д. 58                 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад №1"                       | 3171,87                     | 2166,789                      | 216,005                       | 52,716                              | 78,084                       | 1771,54                      |   | 50                    |                                  | с 10.05. | по 29.06 |                   |          |          | 2513,594                                   |

**График проведения процедур электронных аукционов на выполнения работ по капитальным ремонтам в образовательных организациях Слюдянского муниципального района в 2022 году**

| Наименование работ   | Стоимость работ ,ВСЕГО | Срок выполнения работ, к. дн. | Включение информации в план-график | Электронный аукцион | Дата начала выполнения работ | Срок приемки работ | Срок оплаты до |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>За счёт средств федерального бюджета:</b>   |                        |                               |                                    |                     |                              |                    |                |
| Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя СОШ №2 г. Слюдянки, г. Слюдянка, ул. Куприна, дом 2   | 10 596 900,00          | 80                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 11.08.2022         | 04.09.2022     |
| Капитальный ремонт силовых и осветительных электрических сетей здания СОШ № 2, г. Слюдянка, ул. Куприна, 2   | 2 466 570,00           | 50                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 12.07.2022         | 05.08.2022     |
| Капитальный ремонт тепловых сетей СОШ № 49 г. Слюдянки, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконога, д. 21  | 2 521 970,00           | 60                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 22.07.2022         | 15.08.2022     |
| Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 49, г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконога, 21  | 6 004 640,00           | 70                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 01.08.2022         | 25.08.2022     |
| Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 10, г. Байкальск, пер. Школьный, 1  | 6 530 760,00           | 70                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 01.08.2022         | 25.08.2022     |
| Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 11, г. Байкальск, мкр-он Южный, квартал III, дом 1  | 10 854 780,00          | 80                            | 22.04.2022                         | 07.05.2022          | 23.05.2022                   | 11.08.2022         | 04.09.2022     |
| Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания СОШ №11 г. Байкальск, мкр-он Южный, III квартал, дом № 1   | 4 609 880,00           | 50                            | 24.05.2022                         | 08.06.2022          | 24.06.2022                   | 13.08.2022         | 06.09.2022     |
| Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании СОШ № 12, г. Байкальск, м-н Гагарина, 208  | 4 035 460,00           | 50                            | 03.06.2022                         | 18.06.2022          | 04.07.2022                   | 24.08.2022         | 17.09.2022     |
| Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей в здании МБУ СОШ № 50, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9  | 3 591 660,00           | 50                            | 03.06.2022                         | 18.06.2022          | 04.07.2022                   | 24.08.2022         | 17.09.2022     |
| Капитальный ремонт (замена дверных заполнений) в здании НШДС № 17 п. Солзан, ул. Терешковой, 17А   | 116 560,00             | 20                            | 31.05.2022                         | 15.06.2022          | 01.07.2022                   | 21.07.2022         | 14.08.2022     |
| <b>За счёт средств субсидии предоставляемой из областного бюджета местному бюджету в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования на 2019-2024г.»</b>                                    |                        |                               |                                    |                     |                              |                    |                |
| Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 1 г. Слюдянки», г. Слюдянка, ул. Советская, д. 58. (стоимость откорректируется после повторной экспертизы, в связи с повышением цен на строительные материалы) | 3 171 870,00           | 50                            | 09.04.2022                         | 24.04.2022          | 10.05.2022                   | 29.06.2022         | 23.07.2022     |

**Размер денежных сумм  
на проведение капитального ремонта  
и приобретение нового оборудования в ОО в 2022 году.**

| № | Образовательные организации. | Адрес.  | Наименование работ.  | Общая сумма на ОО. | Сумма по смете на конец 2021 года. | Сумма запланированных средств на февраль 2022 года. | Разница (руб.) | Сумма на оборудование |
|---|------------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | МБОУ СОШ №2.                 | 665904, Иркутская обл, г. Слюдянка, ул. Куприна, д. 2.                      | Капитальный ремонт фасада здания и кровли пристроя, капитальный ремонт силовых и осветительных электрических сетей здания. | 27367,3            | 12877,74                           | 14054,10  | +1176,36       | 13313,20              |
| 2 | МБОУ СОШ №49.                | 665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Тонконога, д. 21.                  | Капитальный ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт фасада здания.   | 15317,80           | 8526,60                            | 8512,06   | -14,60         | 6805,80               |
| 3 | МБОУ СОШ №50.                | 665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, д. 9. | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания.   | 16896,80           | 3591,66                            | 3583,60   | -8,60          | 13313,20              |

|   |                |   |   |          |          |          |          |          |
|---|----------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | МБОУ СОШ №11.  | 665932, Иркутская обл, Слюдянский район, г. Байкальск мкрн. Южный, 3 квартал, д. 1. | Капитальный ремонт фасада здания, капитальный ремонт силовых и осветительных сетей. | 25393,0  | 15464,66 | 15429,90 | -34,76   | 9963,10  |
| 5 | МБОУ СОШ №12.  | 665932, Иркутская обл, г. Байкальск, ул. Гагарина, д. 208.                          | Капитальный ремонт силовых и осветительных сетей здания.                            | 17339,60 | 4035,46  | 4026,40  | -9,06    | 13313,20 |
| 6 | МБОУ НШДС №17. | 665913, Иркутская область, Слюдянский район п. Солзан, ул. Пушкина, д. 23.          | Капитальный ремонт (замена дверных заполнений)                                      | 6287,40  | 116,56   | 1849,6   | +1733,04 | 4437,80  |
| 7 | МБОУ СОШ №10.  | 665932, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск пер. Школьный, д. 1.         | Капитальный ремонт фасада здания.   | 14028,80 | 6530,76  | 6039,0   | -491,76  | 7989,80  |
|   |                |   |   |          |          | 53494,66 |          | 69136,1  |

Примечание: Общая сумма составила - 122327 тысяч 76 рублей.

Председатель Комитета  
по социальной политике и культуре



Н.Ю. Чудинова