



УТВЕРЖДЕНО
Заведующая МБДОУ № 22
Н.В. Лысенко

ПЛАН
апробации комплексной образовательной программы
для детей раннего возраста «Первые шаги»

Цель краевой апробационной площадки – организация качественного дошкольного образования детей раннего возраста на основе программы «Первые шаги».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный |
|--|--|---|-----------------------------|
| Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Издание приказа о создании творческой группы | Сентябрь 2018 г. | Заведующая |
| 2 | Разработка положения о деятельности творческой группы | Сентябрь 2018 г. | Заведующая |
| 3 | Внесение изменений в ООП ДО | Сентябрь 2018 г. | Ст. воспитатель |
| 4 | Рассмотрение ООП ДО на Педагогическом совете | Сентябрь 2018 г. | Ст. воспитатель |
| 5 | Утверждение ООП ДО | Сентябрь 2018 г. | Заведующая |
| 6 | Издание приказа о создании апробационной площадки | Декабрь 2018 г. | Заведующая |
| 7 | Разработка положения об апробационной площадке | Декабрь 2018 г. | Заведующая |
| Организационное обеспечение апробации | | | |
| 2 | Создание творческой группы по апробации комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» | Сентябрь 2018 г. | Заведующая, ст. воспитатель |
| 1 | Участие в вебинарах, семинарах | В течение 3-х лет | педагоги |
| 3 | Ознакомление с комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» | Сентябрь 2018 | Ст. воспитатель, педагоги |
| 4 | Работа по программе в группе раннего возраста | 2018-2021 гг. | Ст. воспитатель, педагоги |
| 5 | Мониторинг индивидуального развития воспитанников | 2018-2021 гг. | Ст. воспитатель, педагоги |
| 6 | Участие в мониторинге региональной системы оценки качества дошкольного образования | Февраль 2019 г. Февраль 2020 г. Февраль 2021 г. | Ст. воспитатель, педагоги |
| 7 | Проведение семинаров-практикумов по программе | 2018-2021 гг. | Ст. воспитатель, |
| 8 | Анализ содержания программы и выявление трудностей в реализации | Декабрь 2019 г. Декабрь 2020 г. Декабрь 2021 г. | Ст. воспитатель, педагоги |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 9 | Отчет по итогам апробации программы (годовой) | Июнь 2019 г. Июнь 2020 г. | Ст. воспитатель, педагоги |
| 10 | Аналитический отчет по итогам апробации | Июнь 2021 г. | Ст. воспитатель, педагоги |
| Материально-техническое обеспечение апробации программы | | | |
| 1 | Создание РППС в группе раннего возраста, реализующей программу «Первые шаги» | В течение 3-х лет | Заведующая, ст. воспитатель |
| Информационное обеспечение апробации программы | | | |
| 1 | Информирование родителей (законных представителей) по апробации комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» | В течение трех лет | Ст. воспитатель, педагоги |
| 2 | Открытие на официальном сайте ДОУ раздела для освещения процесса апробации программы | Декабрь 2018 г. | Муз. руководитель |
| 3 | Освещение апробации программы в СМИ | В течении 3-х лет | Ст. воспитатель, педагоги |