

Утверждаю
 Директор
 МОУ «Средняя школа № 13»
 С.Б.Кузнецова
 Приказ № 13/02 от 02 02 2022 года

Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка
 роста» в 2022 – 2023 учебном году
 МОУ «Средняя школа № 13»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	приказ директора школы	Февраль 2022 г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Зам. директора по УВР	План первоочередных мероприятий	Март 2022 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Зам. директора по УВР	Положение о деятельности Центра	Март 2022 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор Зам. директора по УВР	Проект зонирования	Март 2022 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Отдел образования Директор	Проект зонирования	Март 2022 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	Март 2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	Март 2022 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Отдел образования Директор Зам. директора по АХЧ	Заявки на финансирование	Апрель 2022 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Отдел образования Директор Зам. директора по АХЧ	Проектно-сметная документация	Апрель – май 2022 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор Зам. директора по АХЧ	отчеты	Май – Август 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Отдел образования Министерство образования	заявка	До 01.09.2022 г.

2.6.	Приемка помещений Центра	Директор	акт	20.08.2022 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Май – Август 2022 г.
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам. директора по УВР Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов	Май – Июль 2022 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам. директора по УВР Учителя-предметники	Утвержденные должностные инструкции	Май 2022 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор	новости, статьи, репортажи	Февраль 2022 г.
4.3.	Запуск сайта	Зам. директора по УВР Ответственный за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2022 г.
4.5.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	Август 2022 г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор Зам. директора по УВР Куратор	Расписание Расстановка кадров планирование	Август 2022 г.
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Директор Зам. директора по УВР Куратор	Информация на сайте школы	Август 2022 г.
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Зам. директора по УВР Куратор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2022 г.
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор	отчет	Август 2022 г.